

令和6年度（2024年度）未来につなぐふるさと応援事業 補助事業スケジュール

補助事業の内容			募集スケジュール																																	
			4月			5月			6月			7月			8月			9月～2月			3月			4月												
メニュー	補助対象の取組み	事業主体	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬										
指導員等活動支援事業	ふるさと・水と土指導員等による「中山間地域住民の意識向上及び保存対策の啓発・普及」及び「棚田地域における保全活動」に関する取組み	熊本県ふるさと・水と土指導員、地域住民組織、任意団体等	募集			企画採用			交付申請			交付決定			概算払			事業着手									3/6〆切	実績			3/31 交付確定 (精算払の場合)			精算払		
			指導員認定	推薦依頼			認定			全国研修会 (時期・場所未定)									指導員研修会 (時期・場所未定)									3/6〆切				3/31				
棚田地域活動支援事業	棚田地域における農地等の保全活動への都市住民等の参加促進を図るための普及・啓発、保全技術の伝承、景観維持等の保全活動の展開に関する取組み	市町村、農業協同組合、土地改良区、農業者等が組織する団体、非営利法人、福祉関係者が組織する団体、地域住民組織、任意団体等	募集			企画採用			交付申請			交付決定			概算払			事業着手									3/6〆切	実績			3/31 交付確定 (精算払の場合)			精算払		
農〇連携事業	農業と教育や健康づくり等が連携した「中山間地域住民の意識向上及び保存対策の啓発・普及」及び「棚田地域における保全活動、子ども向け体験交流活動」に関する取組み	市町村、農業協同組合、土地改良区、農業者等が組織する団体、非営利法人、福祉関係者が組織する団体、地域住民組織、任意団体等	募集			企画採用			交付申請			交付決定			概算払			事業着手									3/5〆切	実績			3/31 交付確定 (精算払の場合)			精算払		
			(至急分)	募集			企画採用			交付申請			交付決定			概算払			事業着手									3/5〆切	実績			3/31 交付確定 (精算払の場合)			精算払	
地下水かん養機能等保全活動事業	中山間地域における地下水かん養機能等を良好に発揮することを目的とした取組み	土地改良区等	募集			企画採用			交付申請			交付決定			概算払			事業着手									3/5〆切	実績			3/31 交付確定 (精算払の場合)			精算払		
			(通常分)	募集			企画採用			交付申請			交付決定			概算払			事業着手									3/5〆切	実績			3/31 交付確定 (精算払の場合)			精算払	

- ※1 上記スケジュールは、現時点での予定を目安として記載しています。今後、変更する可能性もありますので、あらかじめ御了承をお願いします。
- ※2 本事業は、「交付決定前着手承認申請」を受け付けることができます。早期に事業着手が必要な場合は、企画採用決定通知後、御相談ください。
- ※3 応募状況によっては、2次募集を行う可能性もあります。また、概算払の受付時期及び回数についても状況により変更する可能性があります。